

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО СК «Новый город»

Н.В. Зайцева.



Изменения к Проектной декларации  
размещены 27 декабря 2017 года.

**Изменения к Проектной декларации от 02.04.2015г.  
на объект капитального строительства:**

**«Жилые дома со встроенными офисными помещениями и подземным паркингом  
в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского, Буянова  
в Ленинском районе городского округа Самара» (I-я очередь).**

В соответствии с ч. 4 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» Застройщик ООО СК «Новый город» вносит в Проектную декларацию от 02.04.2015г. на объект капитального строительства: «Жилые дома со встроенными офисными помещениями и подземным паркингом в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара» (I-я очередь) изменения, а именно включить раздел 17 и изложить его в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства <b>20 процентов готовности</b>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>IV квартал 2016 года.</b>
	17.1.3	Этап реализации проекта строительства <b>40 процентов готовности</b>
	17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>I квартал 2017 года.</b>
	17.1.5	Этап реализации проекта строительства <b>60 процентов готовности</b>
	17.1.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>II квартал 2017 год.</b>
	17.1.7	Этап реализации проекта строительства <b>80 процентов готовности</b>
	17.1.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>IV квартал 2017 год.</b>
	17.1.9	Этап реализации проекта строительства <b>получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию</b>
	17.1.10	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>II квартал 2018 года.</b>

Министерство строительства  
Самарской области  
Управление контроля (надзора)  
в области долевого строительства  
объектов недвижимости  
**ПОЛУЧЕНО ДЛЯ ПРОВЕРКИ**  
«17» декабря 2017  
подпись